



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	PASSARELA DE MADEIRA EM MOSQUEIRO	DATA : 30/09/2025		BDI : 30,28%	
DESCRIÇÃO:	PASSARELA DE MADEIRA EM MOSQUEIRO	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	118,23%	71,76%
UNIDADES:	30.0M	SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 6.133,10	SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	95,00%	53,45%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 36.203,15	100,00 %	100,00 %
			R\$ 36.203,15	R\$ 36.203,15
2	PASSARELA EM MADEIRA	R\$ 78.758,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 78.758,00	R\$ 78.758,00
3	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 21.449,62	100,00 %	100,00 %
			R\$ 21.449,62	R\$ 21.449,62
4	PINTURA	R\$ 4.022,20	100,00 %	100,00 %
			R\$ 4.022,20	R\$ 4.022,20
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 796,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 796,00	R\$ 796,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 42.764,13	100,00 %	100,00 %
			R\$ 42.764,13	R\$ 42.764,13
R\$ 183.993,10			R\$ 183.993,10	R\$ 183.993,10
			R\$ 183.993,10	